



Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros
						T-I			T-II			T-III			T-IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6. Condiciones físicas y ambientales mejorada.	DAF / Div. Administrativa	6.1 Elaborar Informe diagnostico de los espacios físicos.	03/04/2023	08/04/2023	Informe aprobado													
		6.2 Realizar jornadas planificadas de relación de los espacios físicos	01/07/2023	30/09/2023	Informe de adecuación													

**Dirección General
Departamento de Investigación y Publicaciones**

CAPGEFI POA 2023

1 Actividad	2 Responsables y Participantes	3 Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	4 Medio de Verificación	5 Cronograma												6 Recursos financieros	
						T-I			T-II			T-III			T-IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Estudio de Impacto de la Capacitación.	DiyP / Div. Investigación	1.1 Análisis de información de Metas de capacitación y desarrollo cumplidas (por participante) / datos (Ponderación 40%)	01/12/2023	31/12/2023	Informe														
		1.2 Análisis de información Transferencia en materia hacendaria/ datos (Ponderación 60%)	01/11/2023	31/12/2023	Informe														
2. Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) del Centro de Documentación RAG.	DiyP / Div. Centro de Documentación	2.1 Gestionar la Actualización de la base documental de consulta	01/03/2023	31/03/2023	Informe													RD\$130,000.00	
		2.2 Impulsar la digitalización y compilación de la documentación bibliográfica editados por el CAPGEFI / INCAT; y lo que estén fuera de derecho de autor.	01/03/2023	31/03/2023	Informe														RD\$470,000.00
		2.3 Gestionar y Elaborar Catálogo Bibliográfico en línea	01/12/2023	31/12/2023	Informe														PROGEF
3. Investigación y estudios mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica.	DiyP / Div. Investigación	3.1 Gestionar indicadores trimestrales de la satisfacción del proceso de capacitación en las modalidades presencial y virtual	01/01/2023	31/01/2023	Informe														
		3.2 Gestionar Análisis de información / datos	01/03/2023	31/03/2023	Informe														
4. Estructuración de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitaciones identificadas.	DiyP / Div. Investigación	4.1 Resultados del DNC y demanda de capacitación detectada.	01/07/2023	30/09/2023	Informe														
		4.2 Actualización de las Instituciones entrevistadas mediante el DNAC (para los servidores del área financiera) del año anterior.	01/07/2023	30/09/2023	Informe														
		4.3 Estadísticas de la capacitación del SIRECAF	01/01/2023	31/12/2023	Estadísticas														



1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
5. Realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para los servidores del CAPGEFI.	DiyP / Div. Investigación	5.1 Actualización del diagnóstico de necesidades de adiestramiento y capacitación (DNAC)	01/11/2023	31/12/2023	Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.)																			Personal Interno	
		5.2 Seguimiento post-capacitación y medición de impacto del 60% de los capacitados 6 meses después	01/11/2023	31/12/2023	Informe																				
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
6. Satisfacción de las necesidades de los usuarios mejorada y de los servicios.	DiyP / Div. Investigación	6.1 Indicadores trimestrales de la satisfacción de la prestación del servicios en sala del CD	01/01/2023	31/01/2023	Informe																			Personal Interno	
		6.2 Indicadores trimestrales de la satisfacción de la prestación de los servicios del Centro	01/01/2023	31/01/2023	Informe																				
		6.3 Informe estadístico e indicadores de los servicios del centro.	01/03/2023	31/03/2023	Informe																				
		6.4 Análisis de los datos recopilados.	01/03/2023	31/03/2023	Informe																				
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
7. Alerta periodística fiscal.	DiyP / Div. Investigación	7.1 Consolidado mensual de noticias en materia hacendaria con relevancia (estratégica) para el estado	01/01/2023	31/12/2023	Boletines																			Personal Interno	
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
8. Síntesis periodística fiscal diaria.	DiyP / Div. Investigación	8.1 Selección diaria de Noticias del área Fiscal de los diferentes periódicos matutinos	01/01/2023	31/12/2023	Informe																			Personal Interno	
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
9. Gestión de becas institucional.	DiyP / Dirección General	9.1 Gestionar becas parciales a funcionarios/técnicos del área fiscal y del centro	01/01/2023	31/01/2023	Reporte																			Personal Interno	
		9.2 Gestionar a través de la Dirección General las solicitudes de becas de los cursos ofertados por el centro	01/01/2023	31/01/2023	Reporte																				
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
10. Encuesta de Satisfacción Ciudadana.	DiyP / Div. Investigación	10.1 Elaboración de ficha técnica según el MAP	01/05/2023	31/05/2023	Ficha técnica																			Personal Interno	
		10.2 Tabulación y elaboración de informe de resultado	01/06/2023	30/06/2023	Informe																				
1	2		3		4	5												6							
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros							
						T-I			T-II			T-III			T-IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
11. Boletines trimestrales (tipo revista) CAPGEFI INFORMA	DiyP / Div. Investigación	11.1 Diseño, diagramación e impresión	01/03/2023	31/03/2023	Boletines																			Personal Interno	

1	2	3	4	5	6																	
Actividad	Responsables y Participantes	Sub-actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Medio de Verificación	Cronograma												Recursos financieros				
						T-I			T-II			T-III			T-IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5. Sensibilizaciones sobre la Hacienda Pública dirigidas a entidades educativas (Politécnicos y Universidades)	Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente	5.1 Ejecución de sensibilizaciones sobre la hacienda pública dirigidas a universidades	01/06/2023	30/06/2023	Documento														(Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD\$300,000.00			
		5.2 Ejecución de sensibilizaciones sobre la hacienda pública dirigidas a entidades educativas Politécnicos	01/03/2023	31/03/2023	Documento																	
6. Programa para el fortalecimiento de las competencias en finanzas públicas orientadas a los gobiernos municipales	Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente	6.1 Capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias en finanzas públicas orientadas a los gobiernos municipales	01/06/2023	09/06/2023	Informe														(Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD\$565,500.00			
7. Programa de sensibilización en materia tributaria y aduanera dirigido a los sectores público y privado	Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente	7.1 Ejecución de la sensibilización en materia tributaria y aduanera dirigido al sector privado	01/04/2023	07/04/2023	Documento														(Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD\$42,000.00			
8. Adecuación de la normativa académica institucional de acuerdo a los lineamientos de la MESCYT.	Dirección Académica	8.1 Crear propuestas del Estatuto Orgánico acorde con las regulaciones de un instituto de Educación superior.	01/12/2023	29/12/2023	Informe de avance														Colaboración interinstitucional			
9. 10ma. Versión del Seminario CAPGEFI-Universidad de Río Piedra en Puerto Rico	Dirección Académica / Dirección General	9.1 Celebración del 10ma. Versión del seminario CAPGEFI-Universidad de Río Piedra en Puerto Rico, presencial en la República Dominicana	01/11/2023	30/11/2023	Informe														Colaboración interinstitucional			
10. Estrategia educativa acerca de la Reforma Financiera para el Ministerio de Educación	Dirección Académica / Dirección General	10.1 Celebración de un seminario sobre la reforma Financiera para Directores Regionales y Distritales del Ministerio de Educación	15/10/2023	31/10/2023	Informe														Colaboración interinstitucional			
11. Estrategia educativa nacional dirigido a los Ayuntamientos	Dirección Académica / Dirección General	11.1 Celebración de un Seminario de dos(2) días sobre la reforma Financiera para los Ayuntamientos	30/11/2023	15/12/2023	Informe														Colaboración interinstitucional			

